

كشف سنوي لمتابعة انجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022

المبلغ الذي تم إعطاء الإنن لصرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2022 Dépenses ordonnancées du 01-01-2022 au 30-06-2022 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2022 Dépenses réalisées du 01-01-2022 au 30-06-2022 (6)	مجموع ما تم صرفه لقائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2022 8 (7)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الإستثماري البلدي 2022 planning des dépenses prévu dans le PAI 2017			الولاية	البلدية	رمز المشروع	المشاريع	سنة أو سنوات الانجاز Année(s) de réalisation	التكلفة الجميلة للمشروع Coût total du projet (1)	التكلفة الحقيقية للمشروع Coût actualisé du projet (1b)
			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2022 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2022 (3)	المبلغ المتبقى المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) =(4)							
1,333,927.548	1,333,927.548	1,333,927.548	0.000	1,460,000.000	2,925,909.000				مشاريع جديدة		3,760,000.000	4,169,067.000
				100,000	538,000.000				صيانة دورية للتنوير العمومي 2022	2023/2022	540,000	638,000.000
				50,000	290,000.000				صيانة شبكة التنوير بشوارع الحبيب بورقيبة	2023/2022	300,000	340,000.000
53,158.000	53,158.000	53,158.000		270,000					اقتناء معدات إعلامية و برامج و تجهيزات إعلامية مختلفة	2023/2022	270,000	53,158.000
207,005.399	207,005.399	207,005.399		500,000	302,000.000				اقتناء كبيرا مراقبة و تركيز ألياف بصرية	2023/2022	620,000	802,000.000
202,909.612	202,909.612	202,909.612		50,000	235,909.000				تعهد البناات المتداعية للسقوط	2023/2022	200,000	285,909.000
0.000				90,000	110,000.000				صيانة و تعهد قصر البلدية (النوافذ)	2023/2022	180,000	200,000.000
91,827.219	91,827.219	91,827.219		100,000	350,000.000				صيانة القاعات الرياضية	2023/2022	350,000	450,000.000
69,241.776	69,241.776	69,241.776		100,000	500,000.000				صيانة المسارح	2023/2022	500,000	600,000.000
709,785.542	709,785.542	709,785.542		200,000.000	600,000.000				الاكتناء بالمناطق الخضراء	2023/2022	800,000	800,000.000
30,254,428.257	10,672,918.093	10,672,918.093	19,886,067.959	15,911,772.329	10,668,331.555				مشاريع متواصلة		44,821,679.652	45,813,716.876
225,379.452	43,907.452	43,907.452	181,472.000	300,000	318,528.000				دراسات	2023/2020	800,000	800,000
590,122.830	590,122.830	590,122.830		400,000	190,122.830				صيانة دورية للتنوير العمومي 2021	2021/2020	497,000	590,122.830
175,000.115	160,287.157	160,287.157	14,712.958	370,000	115,287.042				صيانة دورية لطرقات المدينة 2021 شراء مواد المقاطع و دهن الطرقات	2023/2020	600,000	500,000
172,095.556	172,095.556	172,095.556		270,000					اقتناء معدات إعلامية و تركيز منظومات للسلامة المعلوماتية	2022/2021	270,000	172,096
172,985.920	110,239.600	110,239.600	62,746.320	140,000					اقتناء معدات صوتية و موزع هاتف رقمي و نظام أولوية بالمقرات البلدية	2022/2021	294,800	115,904
92,154.195			92,154.195	0	0.000				بناء مركز لتعقيم الكلاب السائبة	2022/2021	93,000	92,154
				1,500,000	600,000.000				تأهيل شبكة التنوير العمومي بالمدينة العتيقة و اعتماد ترشيد استهلاك الطاقة قسط ثالث	2022/2021	2,100,000	2,100,000
371,376.548	371,376.548	371,376.548		497,000					الاكتناء بالمناطق الخضراء 2021	2022/2021	497,000	489,416.739
3,206,549.535	3,206,549.535	3,206,549.535	0.000	4,500,000	2,030,200.000				تعبيد الطرقات 2020	2022/2020	6,600,000	6,530,200
1,410,189.041	1,410,189.041	1,410,189.041	0.000	1,200,000	279,000.000				تنوير عمومي 2020	2022/2020	1,479,000	1,479,000

كشف سنوي لمتابعة انجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022

الولاية	البلدية	رمز المشروع	المشاريع	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	التكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	التكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الإستثماري البلدي 2022 planning des dépenses prévu dans le PAI 2017			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2022 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2022 (3)	المبلغ المتبقى المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) =(4)
							المبلغ الذي تم إعطاء الإنن لصرفه من 01 جاتفي إلى 30 جوان 2022 Dépenses ordonnancées du 01-01-2022 au 30-06-2022 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاتفي إلى 30 جوان 2022 Dépenses réalisées du 01-01-2022 au 30-06-2022 (6)	مجموع ما تم صرفه لقائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2022 (7)			
			صيانة دورية للتتوير العمومي 2020	2022/2020	533,000	533,000			506,000.000		27,000	0.000
			الحناية بالمناطق الخضراء 2020	2022/2020	247,889	184,000		17,370.000	143,518.647	17,370.000	40,481	63,889.000
			تهيئة المساحات الخضراء 2019(تشاركي)	2022/2019	320,303	299,300		15,742.629	266,559.920	15,742.629	32,470	21,273.080
			بناء الأرصفة 2020	2022/2020	1,400,000	1,200,000					300,000	1,100,000.000
			اقتناء معدات النظافة و الطرقات	2022/2021	895,000	895,000		419,340.000	195,542.591	419,340.000	200,000	499,457.409
			اقتناء تجهيزات اخرى	2022/2021	318,021	272,000		43,242.056	243,279.000	43,242.056	28,721	46,021.000
			تجهيزات ادارية	2022/2021	180,000	230,000		42,422.201	93,395.567	42,422.201	136,604	
			تهيئة قاعة أفراح بالدائرة الشمالية	2022/2021	50,000	120,000					0	50,000.000
			تهيئة منزلته حمادة دويك	2022/2021	946,731	733,000		172,227.502	544,503.120	172,227.502	188,497	213,731.000
			أغطية البالوعات وجبرها 2020	2022/2021	350,000	350,000		111,817.324	138,938.502	111,817.324	104,433	106,628.129
			تركيز لوحات لتسمية أنهج	2022/2021	100,000	50,000					45,000	55,000.000
			تركيز علامات مرورية	2022/2021	96,480	96,480			86,832.396	86,832.396	9,648	0.000
			تعييد الطرقات 2019	2022/2021	3,454,878	3,454,997		1,980,222.567	1,474,655.000	1,980,222.567	1,980,342	
			نفقات الاشهار	2022/2021	15,000	15,000		5,686.890	8,631.000	5,686.890	6,369	0.000
			احداث و تهيئة ملاعب احياء و ملعب بورابورا	2022/2021	994,200	994,200		320,182.681		320,182.681	800,000	194,200.000
			تهيئة رواق الفنون و القاعات المخصصة للتمارين بالمسرح البلدي	2022/2021	400,000	400,000					100,000	300,000.000
			توسعة الملعب الأولمبي بسوسة	2022/2021	6,200,000	6,000,000			4,000,000.000			2,200,000.000
			بناء قاعة جلسات بدائرة حي الرياض	2022/2021	300,000	300,000					80,000	220,000.000
			اقتناء اراضي	2022/2021	200,000	200,000		19,847.957	152,090.500	19,847.957		47,909.500
			اقتناء وسائل نقل	2022/2021	450,000	400,000			32,280.000		200,000	217,720.000
			تهيئة قاعتي المجلس و الأفراح . و صيانة مقر البلدية	2022/2021	737,476	670,000		157,685.798	564,190.396	157,685.798	105,810	67,475.798
			تعهد وصيانة رياض الأطفال و نادي جبانة الغربية	2022/2021	313,400	307,600		17,081.500	263,667.884	17,081.500	49,732	0.000
			تهيئة فضاء بدائرة المدينة	2022/2021	450,000	450,000		304,557.795		304,557.795	360,000	90,000.000
			تهيئة فضاء بالدائرة الجنوبية	2022/2021	400,000	400,000					300,000	100,000.000
			تتوير سور الرباط	2022/2021	141,634	141,634		14,070.392	126,633.529	14,070.392	15,000	0.000
			تعييد الطرقات 2018/2017	2022/2021	3,256,595	3,320,595			3,256,594.827		64,000	

كشف سنوي لمتابعة انجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022

المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصفحة من 01 جانفي الى 30 جوان 2022 Dépenses ordonnancées du 01-01-2022 au 30-06-2022 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي الى 30 جوان 2022 Dépenses réalisées du 01-01-2022 au 30-06-2022 (6)	مجموع ما تم صرفه لقائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2022 8 (7)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الإستثماري البلدي 2022 planning des dépenses prévu dans le PAI 2017			الولاية	البلدية	رمز المشروع	المشاريع	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)
			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2022 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2022 (3)	المبلغ المتبقى المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) =(4)							
69,409.725	69,409.725	857,532.965	788,123.240	45,256	28,653.965				تهيئة مقارات بلدية . و تركيز مضخة بنزين	2022/2021	833,379	862,033
69,362.283	69,362.283	693,622.831	624,260.548	108,934					بناء الأرصفة 2019/2018	2022/2021	733,195	693,623
		2,779,000.000	2,779,000.000	0	410,000.000				تعبيد الطرقات 2013	2022/2021	3,189,000	3,189,000
335,665.455	335,665.455	2,835,987.285	2,500,322	588,700					تعبيد الطرقات 2014	2022/2021	2,500,500	2,835,987
			0.000		250,000.000				تهيئة وتعشيب ملعب العوينات	2022/2021	250,000	250,000
108,691.699	108,691.699	746,039.570	637,347.871	222,652					بناء قاعة ملاكمة	2022/2021	860,000	806,600
		11,257.000	11,257.000	0	213,743.000				إقتناء تجهيزات ضوئية للركح	2022/2021	225,000	225,000
		59,482.118	59,482.118	100,000	350,517.882				صيانة المعالم والاثار (مسرح العسس + متحف القبة)	2022/2021	250,000	510,000
				200,000	200,000.000				تهيئة المسلخ البلدي	2022/2021	400,000	400,000
294,550.000	294,550.000	332,427.000	37,877.000	295,123	0.000				زراعة العشب بالملعب الأولمبي بسوسة	2022/2021	333,000	333,000
88,973.920	88,973.920	88,973.920			88,973.920				تعمد و صيانة سوق الجملة للأسماك	2022/2021	0.000	88,973.920
12,006,845.641	12,006,845.641	31,588,355.805	19,886,067.959	17,371,772.329	13,594,240.555				الجملة		48,581,679.652	49,573,716.876

رئيس بلدية سوسة

القابض البلدي محتسب بلدية سوسة

قربص	نابل
قربص	نابل
الميدة	نابل
الميدة	نابل
تاكلسة	نابل
تاكلسة	نابل
تاكلسة	نابل
تاكلسة	نابل
تاكلسة	نابل
تاكلسة	نابل
منزل حر	نابل
منزل حر	نابل
منزل حر	نابل
منزل حر	نابل
منزل حر	نابل
أزمور	نابل
أزمور	نابل
أزمور	نابل
زاوية الجديدي	نابل
زاوية الجديدي	نابل
زاوية الجديدي	نابل

1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
6

Analyse PAI 2016 actualisé

Nombre de projets
coût (MDT)

Autof (MDT)
Prêts (MDT)
Subventions (MDT)
Autres (MDT)

Nombre des projets nouveau
coût (MDT)

Autof (MDT)
Prêts (MDT)
Subventions (MDT)
Autres (MDT)

Sous programme 1